



**EXPRESSO LIVRE**  
**9º Encontro Técnico e Comitê Gestor**

**Outubro – 2011**

## Sumário de Informações do Documento

**Tipo do Documento:** Ata

**Título do Documento:** Expresso Livre - 9º Encontro Técnico e Comitê Gestor

**Estado do Documento:** FN (Finalizado)

**Responsável:** William Merlotto, Nilton Neto

**Palavras-Chaves:** colaboração, atividades, membros, versões

**Resumo:** Planejamento das próximas versões da árvore 2.x, desenvolvimento da versão 3.0 e remanejamento de membros do comitê gestor

**Número de páginas:** 5

**Software utilizados:** LibreOffice 3.4.3

Versão	Data	Mudanças
1.0	24/10/2011	Criação do Documento
1.1	25/10/2011	Alteração do documento feita por Nilton

# SUMÁRIO

<b>1. SOBRE O ENCONTRO.....</b>	<b>4</b>
<b>2. NOVO AMBIENTE DE COLABORAÇÃO.....</b>	<b>4</b>
<b>3. LANÇAMENTO DA VERSÃO 2.3.....</b>	<b>4</b>
<b>4. DESENVOLVIMENTO DA VERSÃO 2.4.....</b>	<b>5</b>
<b>5. DESENVOLVIMENTO DA VERSÃO 3.0.....</b>	<b>5</b>
<b>6. INCLUSÃO DE NOVOS MEMBROS NO COMITÊ GESTOR.....</b>	<b>5</b>
<b>7. REMOÇÃO DE MEMBROS DO COMITÊ GESTOR.....</b>	<b>5</b>

## 1. SOBRE O ENCONTRO

O 9º Encontro Técnico e do Comitê Gestor do projeto Expresso Livre, realizado nos dias 17 e 19 de outubro de 2011, em Foz do Iguaçu, Paraná, foi sediado no edifício do saber, no Parque Tecnológico Itaipu (PTI).

Participaram desse encontro os representantes das empresas que compõem do comitê gestor (Celepar, Prognus e Serpro) e também como convidados, a Caixa Econômica Federal (CEF), a Companhia de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul (PROCERGS) e a 4Linux. Os nomes estão listados a seguir:

Nilton Emílio Bühner Neto	<a href="mailto:niltonneto@celepar.pr.gov.br">niltonneto@celepar.pr.gov.br</a>	Celepar
William Fernando Merlotto	<a href="mailto:william@prognus.com.br">william@prognus.com.br</a>	Prognus
Guilherme Funchal	<a href="mailto:guilherme.silva@serpro.gov.br">guilherme.silva@serpro.gov.br</a>	Serpro
Walter Zapalowski	<a href="mailto:walter.zapalowski@serpro.gov.br">walter.zapalowski@serpro.gov.br</a>	Serpro
Ronaldo Pacheco Wanzeller	<a href="mailto:ronaldo.wanzeller@caixa.gov.br">ronaldo.wanzeller@caixa.gov.br</a>	CEF
Mauro Lemes da Silva	<a href="mailto:mauro.lemes@caixa.gov.br">mauro.lemes@caixa.gov.br</a>	CEF
Helom C. Barcellos de Mendonça	<a href="mailto:helom-mendonca@procergs.rs.gov.br">helom-mendonca@procergs.rs.gov.br</a>	Procergs
Cesar Melchior Silveira da Luz	<a href="mailto:cesar-melquior@procergs.rs.gov.br">cesar-melquior@procergs.rs.gov.br</a>	Procergs
Nei Venturini dos Santos	<a href="mailto:nei-venturini@procergs.rs.gov.br">nei-venturini@procergs.rs.gov.br</a>	Procergs
Francisco Kem Iti Saito	<a href="mailto:saito@4linux.com.br">saito@4linux.com.br</a>	4Linux

## 2. NOVO AMBIENTE DE COLABORAÇÃO

As várias ferramentas utilizadas pela comunidade do Expresso Livre estão espalhadas, e são mantidas, por algumas empresas do comitê gestor.

Desta forma, a comunidade têm liberdade total para escolher e instalar as ferramentas que bem entender, porém, consequentemente terá o ônus de manter o respectivo ambiente funcionando.

Neste ponto, manutenção do ambiente, é que começamos a encontrar algumas dificuldades, como:

- Restrição de acesso: a ferramenta disponibilizada por uma empresa só poderá ser mantida por seus respectivos colaboradores. Ou seja, quando estes colaboradores estão de férias ou mesmo ausentes por outros motivos, ninguém mais da comunidade pode realizar a manutenção;
- Custo de manutenção: a manutenção destas ferramentas exige dedicação e monitoramento constante do seu responsável, que no âmbito do projeto Expresso Livre, poderia ser utilizado para o desenvolvimento do mesmo, não na manutenção das ferramentas;
- Imparcialidade: A maioria das empresas que fazem parte do comitê gestor são empresas públicas, das esferas estadual e federal. Por este motivo, estas empresas estão sujeitas, direta ou indiretamente, a política governamental que nem sempre está alinhada. Consequentemente o projeto Expresso Livre pode (foi/poderá) ser afetado;
- Novos colaboradores: em função deste ambiente singular e com características próprias, muitas vezes diferente de vários outros projetos open source, a entrada de novos colaboradores é difícil e lenta, muitas vezes sem levar em consideração a meritocracia.

Sendo assim, o comitê gestor do projeto Expresso Livre irá procurar, por meio dos colaboradores Nilton Neto e William Merlotto, um novo ambiente de colaboração que não esteja hospedado em nenhuma das empresas e que já seja utilizado por outros projeto similares.

### **3. LANÇAMENTO DA VERSÃO 2.3**

O desenvolvimento da versão 2.3 do Expresso Livre iniciou-se há aproximadamente seis (6) meses, sob a responsabilidade do Serpro.

Mesmo não tendo sido lançada oficialmente no site da comunidade, o Serpro está utilizando esta versão, em produção, há algum tempo.

Portanto, foi consenso entre os membros do comitê gestor o lançamento imediato desta versão para toda a comunidade do Expresso Livre, visando a publicação das últimas melhorias e ainda seguindo a linha de desenvolvimento definida em reuniões anteriores do comitê gestor.

### **4. DESENVOLVIMENTO DA VERSÃO 2.4**

A versão 2.4, de responsabilidade da Prognus, está sendo desenvolvida internamente, em função da dificuldade e demora para sincronização do código com o trunk da comunidade.

Isto, conseqüentemente, irá atrasar o lançamento da versão 2.4, pois o desenvolvimento será realizado fora da comunidade para somente no seu término, iniciar a sincronização com a comunidade.

Esta versão possui muitas contribuições, algumas de grande impacto, desenvolvidos pela Prognus e patrocinado por vários parceiros, principalmente pela CEF.

A solução proposta pelo comitê gestor foi de enviar para o trunk o código em desenvolvimento pela Prognus, da forma como está, para que desta forma, os outros membros do comitê possam apoiar na sincronização das correções vindas da versão 2.2 e 2.3.

### **5. DESENVOLVIMENTO DA VERSÃO 3.0**

A versão 3.0, que possivelmente terá uma quebra de compatibilidade em relação a versão 2.x, está em processo de planejamento, já que o escopo é enorme. Em função da manutenção das versões 2.x, o comitê gestor achou melhor que esta fase inicial, de planejamento e desenvolvimento da versão 3.0, seja realizado apenas por uma empresa.

Sendo assim, o Serpro irá organizar o planejamento e desenvolvimento, em paralelo a versão 2.x, da versão 3.0. Os outros membros do comitê irão concentrar os esforços na árvore 2.x, dando continuidade ao seu desenvolvimento até que o Serpro tenha desenvolvido a base da versão 3.0.

### **6. INCLUSÃO DE NOVOS MEMBROS NO COMITÊ GESTOR**

Nesta reunião, foi requisitado a participação de dois novos membros no comitê gestor do Expresso Livre, sendo:

- Caixa Econômica Federal;
- Procergs;

Estas duas empresas terão suas logomarcas adicionadas no site principal do projeto Expresso Livre, seus respectivos colaboradores serão adicionados na lista do comitê gestor.

As duas empresas foram aceitas em função das recentes participações no projeto, já que estão adotando o Expresso em suas organizações.

### **7. REMOÇÃO DE MEMBROS DO COMITÊ GESTOR**

Com a entrada de novos membros, os antigos foram questionados sobre suas respectivas participações. A Prodeb, um dos membros mais antigos, se retirou do comitê deixando uma vaga em aberto.

Por falta de participação e posicionamento em consecutivas reuniões e encontros da comunidade, e ainda na lista do comitê gestor, e tendo como base o modelo de governança da comunidade (meritocracia), os participantes da Dataprev serão retirados da lista e do próprio comitê gestor do Expresso Livre.