



EXPRESSO LIVRE
12º Encontro do Comitê Gestor

Julho – 2013

HISTÓRICO DE VERSÕES

Data	Versão	Descrição	Autor
04/07/2013	1.0	Relato da reunião	Walter Zapalowski

1. Sobre o Encontro

O 12º Encontro do Comitê Gestor do projeto Expresso Livre, foi realizado nos dias 01 e 02 de julho de 2013, em Porto Alegre, RS, e foi sediado no edifício do Serpro.

2. Relato da reunião no dia 01/07:

Fazer migração cliente a cliente.... (de um produto pra outro).

A Caixa contratou o exchange para os funcionarios internos. O Expresso é utilizado nas lotéricas (workflow) e os parceiros caixa aqui. A Caixa não tem expectativa para iniciar os trabalhos para a 3.x.

A DataPrev está com as versões 2.2, 2.4 e 2.5. Pretende migrar todos para a 2.5.

A Procergs está utilizando a versão 2.3.

A PRODEB está utilizando a versão 2.2.8 com previsão de migrar para a 2.5 no final de 2013 e 3.x em 2014.

A Prognus vai lançar a versão 2.5.1 em julho/2013.

Expresso v3:

- Módulo de administração descentralizada para final de 2014;
- Serpro pretende migrar seus clientes para a V3 em Agosto;
- Serpro está trabalhando na unificação da V3 com o Tine(GIT) (versão março/2012);
- Serpro não utilizará mais arquivamento local (Caixa de mínimo 10gb);
- Serpro extinguiu a equipe de desenvolvimento do mail archive; (Arquivamento Remoto).

3. Relato da reunião no dia 02/07:

Unificação do portal:

- Infra do SERPRO;
- Migrar testlink para o SERPRO;
- Migrar do SVN para o GIT (PRODEB);
- Centralizar as informações dos portais no Joomla;
- Reunir as equipes do SERPRO e CELEPAR para decidirem como fazer (trac x redmine);
- Reunir no portal as estratégias de versões, qual a última 2.x e qual a primeira 3.x e como migrar;
- O SERPRO vai designar um designer para criar o portal único.

Reunião da comunidade na ABEP para realizar propaganda sobre o produto. (PROCERGS)

Licenciamento de Software (Deivi):

- AGPL (não só a distribuição e a disponibilização de serviço também abriga a abertura do código).

Dispositivos móveis:

- O SERPRO está em desenvolvimento uma versão em HTML5 que poderá ser embarcada em dispositivos móveis através do PhoneGap;
- Também está sendo desenvolvido uma versão para Android;
- Até o final do ano eles pretendem ter uma versão com a maioria dos módulos da V3.

File Manager V3:

- O SERPRO entregará o módulo de file manager no final de agosto.

Versão 2.5:

- Será evoluída até o novo mensageiro;
- Novas mudanças serão feitas para correções e ajustes finos de novas releases.